


- 组长会周期（组长会一般30分钟左右）
 - 周期：前期2天开一次，后期就3天开一次
 - 时间：19:30
 - 通知：当天早上在组长群通知是否开组长会
- 整合频率要求
 - 前期（写文档）：需求文档、开发计划、原型图、流程图等等，直接将内容提交到仓库并推送到远程仓库（gitee, github）。
 - 架构（写项目架构）：一天一整合，把项目架构整合好（能够clone后导入到IDE里面直接运行的项目骨架，**忘了可以看我分享的git视频里面从分支部分开始看**）
 - 开发（功能实现）：建议三天一整合，验收组员写的功能代码是否正确、是否满足需求、是否有逻辑bug等等，反正就是及时发现问题并留有解决问题的时间
 - 测试（整体测试）：建议一天多次整合，修复整体流程性bug、优化用户体验、美化界面，将程序打包成可执行文件（exe/jar/msi/war），整理仓库（删除无用分支、完善项目自述文件），准备答辩（PPT、学习计划、项目总结、答辩演练（保证答辩不超时））
- Git仓库目录结构
 - 目录结构：参考<https://gitee.com/zero-awei/hello-gitee>
 - 分支结构：参考项目分支结构图
 - 分支命名：小写字母，多个单词用-连接，doc、doc-data、zs-login
 - 提交日志：要写清楚本次提交了那些内容，比如：完成xxx功能，修复了xxxxbug，新增了xxxxx
 - 整合要求：按照整合频率定时做分支合并并验收功能，**整合一定要指定整合人，不要每个人都做整合，否则容易出现混乱以及代码丢失**
 - 分支操作：建议回顾我讲git视频里面的分支操作
- 每日任务进度汇报说明
 - 组长每天要更新一下小组项目计划表里面的进度（22点左右更新表）
- 仓库信息统计表
 - 地址：



- 完成填写：今明天两天之内完成

